

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Gantt Chart																											
1	PEMBUATAN APLIKASI LAUNDRY	72 days	Mon 09/12/16	Tue 12/20/16	<div><div></div></div>																											
2	Analisa dan Desain Sistem	13 days	Mon 09/12/16	Wed 09/28/16	<div><div></div></div>																											
3	Analisa Sistem Laundry	3 days	Mon 09/12/16	Wed 09/14/16	<div><div></div></div>																											
4	Pembuatan Proposal	8 days	Wed 09/14/16	Fri 09/23/16	<div><div></div></div>																											
5	Pembuatan Data Flow Diagram (DFD)	2 days	Mon 09/26/16	Tue 09/27/16	<div><div></div></div>																											
6	Pembuatan ER-Diagram	2 days	Tue 09/27/16	Wed 09/28/16	<div><div></div></div>																											
7	Dokumentasi Analisis dan Desain Sistem	1 day	Wed 09/28/16	Wed 09/28/16	<div><div></div></div>																											
8	Desain & Program Aplikasi	50 days	Thu 09/29/16	Wed 12/07/16	<div><div></div></div>																											
9	Modul Login	11 days	Thu 09/29/16	Thu 10/13/16	<div><div></div></div>																											
10	Desain Form Login	1 day	Thu 09/29/16	Thu 09/29/16	<div><div></div></div>																											
11	Program Form Login	7 days	Thu 09/29/16	Fri 10/07/16	<div><div></div></div>																											
12	Testing Program	1 day	Mon 10/10/16	Mon 10/10/16	<div><div></div></div>																											
13	Desain Form Menu Utama	1 day	Tue 10/04/16	Tue 10/04/16	<div><div></div></div>																											
14	Program Form Menu Utama	7 days	Tue 10/04/16	Wed 10/12/16	<div><div></div></div>																											
15	Testing Program	1 day	Thu 10/13/16	Thu 10/13/16	<div><div></div></div>																											
16	Design Form Register	1 day	Tue 10/11/16	Tue 10/11/16	<div><div></div></div>																											
17	Program Form Register	7 days	Tue 10/04/16	Wed 10/12/16	<div><div></div></div>																											
18	Testing Form Register	1 day	Thu 10/13/16	Thu 10/13/16	<div><div></div></div>																											
19	Dokumentasi Modul Login	11 days	Thu 09/29/16	Thu 10/13/16	<div><div></div></div>																											
20	Modul Master	17 days	Thu 09/29/16	Fri 10/21/16	<div><div></div></div>																											
21	Desain Form Master Pegawai	1 day	Thu 09/29/16	Thu 09/29/16	<div><div></div></div>																											
22	Program Form Master Pegawai	7 days	Thu 09/29/16	Fri 10/07/16	<div><div></div></div>																											
23	Testing Program	1 day	Mon 10/10/16	Mon 10/10/16	<div><div></div></div>																											
24	Desain Form Master Barang	1 day	Tue 10/04/16	Tue 10/04/16	<div><div></div></div>																											
25	Program Form Master Barang	8 days	Mon 10/10/16	Wed 10/19/16	<div><div></div></div>																											
26	Testing Program	1 day	Thu 10/20/16	Thu 10/20/16	<div><div></div></div>																											
27	Desain Form Master Customer	1 day	Thu 10/06/16	Thu 10/06/16	<div><div></div></div>																											
28	Program Form Master Customer	8 days	Thu 10/06/16	Mon 10/17/16	<div><div></div></div>																											
29	Testing Program	1 day	Tue 10/18/16	Tue 10/18/16	<div><div></div></div>																											
30	Desain Form Master Cabang	1 day	Fri 10/07/16	Fri 10/07/16	<div><div></div></div>																											
31	Program Form Master Cabang	10 days	Fri 10/07/16	Thu 10/20/16	<div><div></div></div>																											
32	Testing Program	1 day	Fri 10/21/16	Fri 10/21/16	<div><div></div></div>																											
33	Desain Form Master Paket / Promo	1 day	Fri 10/07/16	Fri 10/07/16	<div><div></div></div>																											
34	Program Form Master Paket / Promo	6 days	Mon 10/10/16	Mon 10/17/16	<div><div></div></div>																											
35	Testing Program	1 day	Tue 10/18/16	Tue 10/18/16	<div><div></div></div>																											
36	Dokumentasi Modul Master	17 days	Thu 09/29/16	Fri 10/21/16	<div><div></div></div>																											
37	Modul Transaksi	24 days	Mon 10/24/16	Thu 11/24/16	<div><div></div></div>																											
38	Desain Form Pakaian Masuk	1 day	Mon 10/24/16	Mon 10/24/16	<div><div></div></div>																											
39	Program Form Pakaian Masuk	17 days	Mon 10/24/16	Tue 11/15/16	<div><div></div></div>																											
40	Testing Program	1 day	Wed 11/16/16	Wed 11/16/16	<div><div></div></div>																											
41	Desain Form Pengambilan Pakaian	1 day	Mon 10/24/16	Mon 10/24/16	<div><div></div></div>																											
42	Program Form Pengambilan Pakaian	16 days	Mon 10/24/16	Mon 11/14/16	<div><div></div></div>																											
43	Testing Program	1 day	Tue 11/15/16	Tue 11/15/16	<div><div></div></div>																											
44	Desain Form Cetak Surat Jalan	1 day	Mon 10/31/16	Mon 10/31/16	<div><div></div></div>																											
45	Program Form Cetak Surat Jalan	18 days	Mon 10/31/16	Wed 11/23/16	<div><div></div></div>																											
46	Testing Program	1 day	Thu 11/24/16	Thu 11/24/16	<div><div></div></div>																											
47	Desain Form Stok Barang	1 day	Mon 10/31/16	Mon 10/31/16	<div><div></div></div>																											
48	Program Form Stok Barang	17 days	Mon 10/31/16	Tue 11/22/16	<div><div></div></div>																											
49	Testing Program	1 day	Wed 11/23/16	Wed 11/23/16	<div><div></div></div>																											
50	Desain Form Tugas Pegawai	1 day	Mon 10/24/16	Mon 10/24/16	<div><div></div></div>																											
51	Program Form Tugas Pegawai	10 days	Tue 10/25/16	Mon 11/07/16	<div><div></div></div>																											
52	Testing Program	1 day	Tue 11/08/16	Tue 11/08/16	<div><div></div></div>																											
53	Desain Form Reparasi Mesin	1 day	Wed 10/26/16	Wed 10/26/16	<div><div></div></div>																											
54	Program Form Reparasi Mesin	15 days	Thu 10/27/16	Wed 11/16/16	<div><div></div></div>																											
55	Testing Program	1 day	Thu 11/17/16	Thu 11/17/16	<div><div></div></div>																											
56	Desain Form Tanda Terima	1 day	Wed 10/26/16	Wed 10/26/16	<div><div></div></div>																											
57	Program Form Tanda Terima	11 days	Thu 10/27/16	Thu 11/10/16	<div><div></div></div>																											
58	Testing Program	1 day	Fri 11/11/16	Fri 11/11/16	<div><div></div></div>																											
59	Dokumentasi Modul Transaksi	24 days	Mon 10/24/16	Thu 11/24/16	<div><div></div></div>																											
60	Modul Laporan	21 days	Wed 11/09/16	Wed 12/07/16	<div><div></div></div>																											
61	Desain Laporan Stok Barang	1 day	Wed 11/09/16	Wed 11/09/16	<div><div></div></div>																											
62	Program Laporan Stok Barang	7 days	Wed 11/09/16	Thu 11/17/16	<div><div></div></div>																											
63	Testing Laporan Stok Barang	2 days	Thu 11/10/16	Fri 11/11/16	<div><div></div></div>																											
64	Desain Laporan Keuangan	1 day	Wed 11/09/16	Wed 11/09/16	<div><div></div></div>																											
65	Program Laporan Keuangan	9 days	Wed 11/09/16	Mon 11/21/16	<div><div></div></div>																											
66	Testing Laporan Keuangan	2 days	Thu 11/10/16	Fri 11/11/16	<div><div></div></div>																											
67	Desain Laporan Customer	1 day	Mon 11/14/16	Mon 11/14/16	<div><div></div></div>																											
68	Program Laporan Customer	7 days	Mon 11/14/16	Tue 11/22/16	<div><div></div></div>																											
69	Testing Laporan	2 days	Tue 11/15/16	Wed 11/16/16	<div><div></div></div>																											
70	Desain Laporan Reparasi Mesin	1 day	Mon 11/14/16	Mon 11/14/16	<div><div></div></div>																											
71	Program Laporan Reparasi Mesin	7 days	Tue 11/22/16	Wed 11/30/16	<div><div></div></div>																											
72	Testing Laporan	2 days	Tue 11/15/16	Wed 11/16/16	<div><div></div></div>																											
73	Desain Laporan Pegawai	1 day	Fri 11/25/16	Fri 11/25/16	<div><div></div></div>																											
74	Program Laporan Pegawai	7 days	Mon 11/28/16	Tue 12/06/16	<div><div></div></div>																											
75	Testing Program	1 day	Wed 12/07/16	Wed 12/07/16	<div><div></div></div>																											
76	Dokumentasi	2 days	Thu 11/17/16	Fri 11/18/16	<div><div></div></div>																											
77	Testing Program	6 days	Thu 12/08/16	Thu 12/15/16	<div><div></div></div>																											
78	Beta Tester Program	4 days	Mon 11/21/16	Thu 11/24/16	<div><div></div></div>																											
79	Melakukan Catatan list perbaikan	1 day	Thu 11/24/16	Thu 11/24/16	<div><div></div></div>																											
80	Dokumentasi Testing Program	1 day	Fri 11/25/16	Fri 11/25/16	<div><div></div></div>																											
81	Perbaikan Program	6 days	Thu 12/08/16	Thu 12/15/16	<div><div></div></div>																											
82	Dokumentasi	7 days	Mon 12/12/16	Tue 12/20/16	<div><div></div></div>																											
83	Pembuatan Buku	3 days	Mon 12/12/16	Wed 12/14/16	<div><div></div></div>																											
84	Revisi	7 days	Mon 12/12/16	Tue 12/20/16	<div><div></div></div>																											

